
Hoe integreer jij 
jouw sensor in jouw 
applicatie?

Infographic



2Sensor integratie traject in 5 fases

fase 0

Exploratiefase

Risico-analyse maken

Jouw sensorvraagstuk 
in kaart brengen

Alle afspraken en criteria vastleggen 
in het Project Initiatie Document (PID) Open up meeting: jouw sensorvraagstuk 

pitchen in een multidisciplinair team
om deliverables te selecteren

Dit is dé manier van werken om jouw sensorvraagstuk te 
vertalen naar een sensorintegratie. Zo bewaak jij de kwaliteit 
van jouw eindproduct, en weeg je dit af tegen kosten en 
doorlooptijd. Wij hebben deze werkwijze al vaker toegepast. 
Ontdek in 5 fases hoe wij werken én inspireer jezelf.

In 5 fases naar jouw sensorintegratie

fase 1

Haalbaarheid- en offreringsfase

Maakbaarheid onderzoeken

Technische en financiële 
haalbaarheid onderzoeken
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fase 2

Product designfase

‘Critical to quality’ vaststellen 
en ontwerprisico’s afvangen 
met het Design Failure Mode 
Effects Analysis (DFMEA)

Projectplanning definitief maken

Risico’s prioriteren op basis 
van Risk Priority Number (RPN)

Voorcalculatie maken

Offerte voor product- en 
procesontwikkeling en PID met 
alle projectdetails opleveren

fase 3

Proces designfase

vervolg
fase 1

Product testen ten opzichte 
van ‘critical to quality’ 

Technische documentatie 
opleveren voor goedkeuring

Hardware en software ontwerpen

Concept projectplanning opstellen

Prototype maken en opleveren

Technische- en financiële 
haalbaarheid en 
capaciteit evalueren

?Meer weten? Details over deze 
werkprocessen ontdek je in dit artikel 

sentech.nl/rde-werkprocessen

http://www.sentech.nl/rde-werkprocessen
http://www.sentech.nl/rde-werkprocessen
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Procesrisico’s in kaart brengen 
met het Process Failure Mode 
Effects Analysis (PFMEA)

Werkinstructies en andere 
documenten maken voor 
Assembly- en Test Engineers

vervolg
fase 3

Betrouwbaarheid van meetsystemen 
in kaart brengen met Measurement 
System Analysis (MSA)

Acties beschrijven voor hoogste 
risico’s in het Control Plan

Productietooling vaststellen 
en productie faciliteren

Procesflow opstellen

fase 4

Validatie- en reflectiefase

Training on the job: Assembly- 
en Test Engineers leren hoe ze 
jouw sensoroplossing moeten 
assembleren en testen

Offerte voor serie-
productie opleveren

Lessons learned meeting: 
ons team bespreekt (samen 
met de klant) wat goed ging 
en wat beter kan

Kleine serie van jouw 
sensoroplossing 
produceren

Definitieve calculatie maken

Master samples opleveren

Kwaliteitsgrenzen 
vaststellen met het Statistic 
Process Control (SPC)

Exacte doorlooptijd en gewenste 
deliverables vaststellen

?Meer weten? Details over deze 
werkprocessen ontdek je in dit artikel 

sentech.nl/rde-werkprocessen

http://www.sentech.nl/rde-werkprocessen
http://www.sentech.nl/rde-werkprocessen


einde
fase 4

Start serieproductie
van jouw sensoroplossing

Deel jouw uitdaging 
met onze sensorexpert Jeroen

Wij delen graag onze kennis met jou. Zo kun jij snel verder 
met jouw sensor integratie project. Je hoeft alleen Jeroen 
te laten weten dat je een vraag hebt. Hij belt jou binnen 

1 werkdag terug.

sentech.nl/rde-info-bel

maak een belafspraak

?Meer weten? Details over deze 
werkprocessen ontdek je in dit artikel 

sentech.nl/rde-werkprocessen

http://www.sentech.nl/rde-info-bel
http://www.sentech.nl/rde-info-bel
http://www.sentech.nl/rde-info-bel
http://www.sentech.nl/rde-werkprocessen
http://www.sentech.nl/rde-werkprocessen



